

Отдел образования Администрации
Шатровского муниципального округа
Курганской области

П Р И К А З

09 января 2023 года

№ 1А

Об утверждении план-графика мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

На основании приказа Департамента образования и науки Курганской области от 22.12.2022 года № 1313 «Об организации работы по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования в 2023 году» и с целью реализации мероприятий по обеспечению подготовки введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий Отдела образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области по обеспечению реализации и выполнения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО) (Приложение № 1). В течение учебного года возможны внесения дополнений и изменений в план-график.
2. Создать в Отделе образования координационную группу по введению обновленного ФГОС (Приложение № 2).
3. Утвердить ежегодный мониторинг готовности общеобразовательных организаций Шатровского муниципального округа Курганской области к введению ФГОС (Приложение № 3)
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель руководителя ОО



Л.В. Утюпина

М.А. Ядрышникова
92058

**План-график мероприятий по обеспечению введения и реализации обновленного
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)
в муниципальных общеобразовательных организациях (ОО)
Шатровского муниципального округа (МО) на период до декабря 2023 года**

№ п/п	Направления деятельности, мероприятий	Срок проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Создание координационной группы по введению обновленных ФГОС СОО и актуализация функций координаторов, по вопросам введения обновленных ФГОС СОО	Январь 2023	Наличие приказа о создании координационной группы в РОО	Руководитель Отдела образования (далее – руководитель ОО), методист по начальному образованию
2	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности образовательных организаций Шатровского МО при реализации обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Заседания координационной группы по координации действий и выстраиванию единой функциональной вертикали управления по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО.	Руководитель ОО, координационная группа
3	Проведение семинаров и/или совещаний и методических объединений по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Январь-март 2023	Повышение уровня компетенции руководителей ОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Координационная группа
4	Проведение самодиагностики готовности образовательных организаций Шатровского МО к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль 2023	Документ (реквизиты приказа о разработке плана – графика и создания рабочих групп по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Шатровского МО)	Методист по начальному образованию
5	Участие в Федеральных, региональных, семинарах, вебинарах,	Постоянно	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС	Руководители образовательных

	совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО		СОО	организаций (далее – руководители ОО), педагогические работники
6	Осуществления мониторинга и контроля использования образовательными организациями Шатровского МО примерных рабочих программ	Сентябрь 2023	Наличие разработанной и утвержденной основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО)	Руководитель ОО, методист по начальному образованию
2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО				
7	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в Шатровском МО.	Январь 2023г.	Утверждение плана-графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО на уровне ОО. Наличие в ОО утвержденного плана – графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО	Руководитель ОО, методист по начальному образованию
8	Приведение нормативно – правовой базы в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.	До 01.09.23г.	Наличие нормативно – правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленного ФГОС СОО.. Наличие необходимых локальных актов на уровне образовательных организаций для введения и реализации обновленного ФГОС СОО.	Руководители ОО
9	Разработка основных образовательных программ в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО.	До 01.09.23г.	Наличие в образовательных организациях основных образовательных программ ФГОС СОО.	Руководители ОО
10	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально – техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023	Разработать и реализовать комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Руководители ОО, Руководитель ОО, Координационная группа
3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				

11	Участие в методических семинарах, организованных ГАОУ ДПО ИРОСТ, Департаментом образования и науки Курганской области, Отделом образования Администрации Шатровского МО по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий	Январь-Декабрь 2023	Уменьшение дефицитов знаний и умений при организации обновленного ФГОС СОО. Участие в семинарах для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого педагога.	Руководители ОО, педагогические работники
12	Участие в региональных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Сентябрь-октябрь 2023	Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС СОО	Координационная группа
13	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь-Декабрь 2023	Синхронизированы способы исполнения содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средство по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов в образовательных организациях Шатровского МО.	Руководитель ОО, координационная группа
14	Участие в инструктаже управленческих команд по использованию методических рекомендаций, образовательных организаций Шатровского МО, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май-Июнь 2023	Синхронизация подходов к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в образовательных организациях Шатровского МО.	Руководитель ОО, Руководители ОО координационная группа

15	Обеспечение ОО учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО	Июнь-декабрь 2023	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОО Библиотекарь РОО,
16	Организация и включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного	Июнь-август 2023	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию. Актуализированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе.	Руководители ОО
17	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	Постоянно	Включение в рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, контрольно – оценочные и аналитические материалы, содержания, направленные на формирование функциональной грамотности обучающихся. Положительная динамика результатов оценки функциональной грамотности обучающихся	Заместитель руководителя ОО Руководители ОО Педагогические работники
18	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	Постоянно	Использование учителями в своей работе заданий, с помощью которых учащиеся умеют решать задачи с различными формулировками заданий.	Заместитель руководителя ОО Руководители ОО Педагогические работники
4. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
19	Обучение специалистов Отдела образования Администрации Шатровского МО по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО, организованного ДОП и ГАОУ ДПО ИРОСТ	Март 2023	Согласованность процесса обучения педагогических работников.	Координационная группа
20	Согласование планов и отчетов о повышении	Март-апрель	Наличие удостоверений о повышении квалификации	Заведующий РМК

	квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	2023	руководителей в области организации введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Руководители ОО
21	Согласование планов и отчетов о повышении квалификации педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы среднего общего образования по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО	Март-август 2023	Наличие удостоверений о повышении квалификации педагогов в области организации введения и реализации обновленного ФГОС СОО	Заведующий РМК Руководители ОО
5. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС СОО				
22	Мониторинг готовности общеобразовательных организаций Шатровского МО к введению обновленного ФГОС СОО	Май 2023(1-й этап) Сентябрь – октябрь 2023 (2-й этап)	Документ (реквизиты приказа о разработке плана – графика и создания рабочих групп по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях Шатровского МО)	Методист по начальному образованию
23	Мониторинг использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников по программе СОО	Сентябрь 2023	Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники.	Руководители ОО Библиотекарь РОО,
24	Участие образовательных организаций Шатровского МО в индивидуальных контрольных собеседованиях по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Июнь 2023	Обеспечение промежуточного контроля готовности образовательных организаций Шатровского МО к введению обновленного ФГОС СОО	Руководитель ОО, Руководители ОО координационная группа
6. Информационное обеспечения введения обновленного ФГОС СОО				
25	Информирование общественности через средства массовой	Январь 2023, далее	Информирование через местные СМИ, через публичные отчёты, сообщества, выступления в т.ч. и	Руководители ОО, методист по

	информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в общественных организациях Шатроского МО	ежемесячно	на родительских собраниях и др.	начальному образованию
--	---	------------	---------------------------------	------------------------


Заместитель руководителя ОО

Л.В.Утюпина

Состав
координационного совета по подготовке
введению обновленного
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС СОО)

№ п/п	Ф.И.О.	Место работы, должность
1.	Подаруева Жанна Викторовна, председатель	Руководитель Отдела образования Администрации Шатровского муниципального округа Курганской области(ОО)
2.	Ядрышникова Марина Алексеевна, заместитель председателя, ответственный секретарь	Методист ОО, курирующий вопросы начального общего образования
Члены совета		
3.	Утюпина Людмила Валерьевна	ОО, заместитель руководителя
4.	Вяткина Юлия Федоровна	ОО, экономист
5.	Хорошман Юлия Федоровна	ОО, заведующий РМК

Заместитель руководителя ОО



Л.В.Утюпина

Мониторинг готовности общеобразовательных организаций к введению ФГОС СОО

№п/п	Показатели	Выполнение показателя	Значение показателя	Оценка готовности на 01.05.2023	Оценка готовности на 01.10.2023
	Имеются локальные акты (приказы), регламентирующие введение обновленного ФГОС на уровне среднего общего образования с 1 сентября 2023 г., в том числе, план-график введения обновленного ФГОС СОО	Разработан и утвержден план-график введения обновленного ФГОС СОО	Сылка на документы		
	Локальные нормативные акты ОО приведены в соответствие с требованиями ФГОС СОО (правила приема на обучение, режим занятий, положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации и т.п.)	Утверждены локальные акты, разработанные с учетом положений обновленного ФГОС	Срок до 1 мая 2023г.		
	Разработана и утверждена основная образовательная программа среднего общего образования (далее - ООП СОО)	Разработана и утверждена ООП СОО	Срок до 1 сентября 2023г.		
	Создана рабочая группа по введению обновленного ФГОС СОО	Приказ о создании рабочей группы	Ссылка на документы		

	Разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленного ФГОС СОО	Разработан и утвержден план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения обновленного ФГОС СОО	Ссылка на документы		
	Организовано методическое сопровождение разработки рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на уровне среднего общего образования в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Планы работы школьных методических объединений содержат мероприятия по сопровождению учителя	Ссылка на документы		
	Обеспечен комплексный подход к оценке результатов освоения основных образовательных программ (предметных и метапредметных результатов)	Положение о системе оценки соответствует требованиям обновленного ФГОС СОО	Срок до 1 мая 2023г.		
	Определен/утвержден список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в учебном процессе в соответствии с федеральным перечнем	Имеется перечень учебников, учебных пособий информационно-цифровых ресурсов	Ссылка на документы		
	Проведен мониторинг по выявлению профессиональных затруднений педагогов в период перехода на обновленный ФГОС СОО	Разработан диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов	Ссылка на документы		

	<p>Образовательная организация укомплектована необходимым количеством педагогических и иных работников, обеспечивающих реализацию программ среднего общего образования</p>	<p>Проведен анализ обеспеченности кадрами</p>	<p>Ссылка на документы</p>		
	<p>Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах</p>	<p>Проведен анализ квалификации педагогических работниковна соответствие требованиям</p>	<p>Ссылка на документы</p>		
	<p>Разработан план-график повышения квалификации учителей, реализующих программы среднего общего образования, в том числе административной команды ОО, по вопросам введения обновленного ФГОС СОО</p>	<p>Утвержден план-график повышения квалификации управленческих и педагогических кадров</p>	<p>Ссылка на документы</p>		
	<p>В библиотеке ОО имеются печатные образовательные ресурсы и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеется фонд дополнительной литературы (включая детскую художественную, научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию образовательных программ)</p>	<p>Библиотека обеспечена необходимыми печатными образовательными ресурсами и ЭОР</p>	<p>Срок до 1 сентября 2023 г.</p>		

	Проводятся родительские собрания, педагогические советы по вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Ссылка на мероприятия	Ссылка на раздел	
	На официальном сайте ОО создан раздел о введении обновленного ФГОС СОО/имеется информация о деятельности ОО по введению обновленного ФГОС СОО, в том числе для родителей (законных представителей) обучающихся	Ссылка на раздел	Ссылка на раздел	
	Обновленные локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную деятельность ОО, размещены на официальном сайте	Ссылка на раздел	Срок до 1 мая 2023г.	

При оценке состояния готовности по критерию:

- 0 – подготовка по критерию не началась,
- 1 - подготовка находится на начальной стадии,
- 2 – выполнена половина подготовленной работы,
- 3 – подготовка близка к завершению,
- 4 – готово.

Заместитель руководителя ОО



Л.В. Утюпина